汕头职业技术学院教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法（修订）

第一章  总则

第一条  根据《教育部等九部门关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）〉的通知》（教职成〔2020〕7号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《广东省教育厅关于组织开展2023年省高等职业教育教学质量与教学改革工程项目申报和认定工作的通知》（粤教职函〔2023〕19号）等文件要求，结合学校实际，修订本办法。
第二条  高等职业教育教学质量与教学改革工程项目（以下简称质量工程），要紧密结合高职教育教学改革和发展的新形势，以提高学校教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“分类指导、鼓励特色、重在改革”的原则，加强内涵建设、质量建设、过程建设，通过质量工程建设来全面推进教育教学改革，提升学校办学质量和整体实力。
第二章  项目管理

第三条 学校成立质量保障与提升工作领导小组，制定实施方案，对项目建设过程中的重大问题进行决策，全面领导质量工程工作。领导小组下设办公室（以下简称质量办），设在教学督导室，负责质量工程具体组织管理和日常事务。其主要职责包括：

（一）建构和完善质量工程相关制度体系，统筹规划学校质量工程项目建设和管理；

（二）统筹质量工程项目建设资金，对建设资金的使用进行绩效监督，适时组织专家对建设资金的使用和管理进行专项财务检查；

（三）统筹省级及以上质量工程项目的遴选申报、项目建设、资金管理与绩效监督；

第四条 根据省教育厅相关规定，质量工程项目可分为如下7类：示范性产业学院、虚拟仿真实训基地、产教融合实训基地（开放型区域产教融合实践中心）、教师教学创新团队、专业教学资源库、精品在线开放课程、教育教学改革研究与实践项目。按照项目类型不同，由如下对应项目归口管理部门负责组织建设管理和资金绩效管理。
质量工程项目类型和责任分工表

	序号
	项目类型
	项目归口管理部门

	1
	示范性产业学院
	教务处

	2
	教师教学创新团队
	人事处

	3
	专业教学资源库
	教务处

	4
	精品在线开放课程
	教务处

	5
	教育教学改革研究与实践项目
	教务处

	6
	虚拟仿真实训基地
	技能实训中心

	7
	开放型区域产教融合实践中心
	技能实训中心


第五条 项目归口管理部门的主要职责：

（一）依据上级相关文件，修订完善对应质量工程项目具体实施办法，完善相关规章制度和实施细则；

（二）制订对应校级质量工程项目立项、评审、检查、验收标准；

（三）组织对应校级质量工程项目评审、立项、跟踪、检查、结项和评价；

（四）审核该类项目建设方案和任务书，协调、指导项目建设工作；

（五）规划该类项目建设资金安排，提出该类项目年度资金预算，负责该类项目建设资金的绩效管理，确保专项资金使用效益；

（六）定期组织该类项目进度汇报会，向质量工程项目领导小组汇报该类项目建设进度、资金使用情况和建设成效；
（七）及时总结项目建设成效与经验，宣传和推广项目建设成果。

第六条 项目承建部门主要职责：

（一）按照省教育厅、省财政厅及本办法的要求，组织遴选推荐申报项目，组织项目编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责；

（二）按照批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，确保项目建设进度、建设投资和预期目标；

（三）督促项目负责人按照有关财务制度及本办法规定，科学、合理使用建设资金，确保资金使用效益；

（四）接受教育、财政、审计、监察等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计；

（五）定期组织项目负责人向各项目对应归口管理部门报告项目进展情况。

第七条  质量工程项目，实行项目负责人负责制。项目负责人的主要职责：

（一）依照有关规定和要求，组建项目团队，编制项目建设方案、立项申报书和项目任务书，开展项目申报；

（二）按照项目任务书，组织项目具体建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度；

（三）定期上报项目阶段实施与进展情况，按时提交项目检查、验收等材料；

（四）定期组织开展项目绩效自查自评；

（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。 

第三章  申报立项

第八条 项目申报原则。按照“分类指导、鼓励特色、重在改革”的原则组织申报。各项目申报应具有一定的建设基础，依托教育教学实践、人才培养模式改革、专业建设、学生素质教育、管理机制体制建设等学校实际工作领域开展申报，应体现科学性、前瞻性与实践价值。

第九条 学校组建质量工程项目库。学校每年定期遴选一批校级质量工程项目，纳入校级质量工程项目库中。教学督导室（质量办）每年定期组织遴选一批校级质量工程项目申报省级及以上项目。

第十条 校级质量工程项目的申报，以项目承建部门为单位进行，不受理个人申请。具体工作程序如下：

（一）项目归口管理部门依据教育部、省教育厅文件精神及学校对应质量工程项目具体实施办法，制定、发布各类校级质量工程项目申报通知和项目建设指南。

（二）各项目负责人根据项目申报通知、项目建设指南的要求，填写项目立项申报书，提交项目承建部门审核；

（三）各项目承建部门，应结合学校专业建设需要进行统筹规划，根据申报条件对项目申报材料进行形式审核、内容把关，向项目归口管理部门择优推荐申报项目；

（四）项目归口管理部门受理项目申报，参照省级同类项目评审要求，组织项目相关专业带头人、其他校内外专家（包括行业企业专家）对申报材料进行评审遴选，确定该类质量工程项目立项名单并公示，公示无异议后上报教学督导室（质量办）。

（五）教学督导室（质量办）汇总各类校级质量工程项目立项情况，向质量工程领导小组汇报。经质量工程领导小组审议通过后，以发文形式予以立项公布，立项项目统一纳入校级质量工程项目库。
第十一条 质量工程项目立项后，其项目预算、项目建设内容、项目建设周期、项目负责人、项目组成员等不得随意变更。如确需变更的，由项目负责人填写《汕头职业技术学院质量工程项目变更申请表》（附件），提交承建部门审核后，报归口管理部门批准。变更后的项目负责人职称不得低于原项目负责人，并应实际主持项目建设。项目建设一般不允许延期，如确需延期，延期最多不超过一年。涉及省级以上项目的相关变更，需按上级规定处理。未经同意，不得擅自调整、变更或终止项目。
第四章  中期检查与结项验收

第十二条 质量工程项目建设时限进行到一半时，项目归口管理部门将组织开展项目中期检查。其工作程序如下：
（一）项目归口管理部门发文通知开展项目中期检查；

（二）项目负责人向项目归口管理部门提交中期检查材料；

（三）项目归口管理部门组织项目相关专业带头人、其他校内外专家（包括行业企业专家）围绕项目建设和资金使用情况开展检查，形成中期检查意见。项目归口管理部门将统一公示中期检查情况。中期检查不合格的，项目归口管理部门将提出警告，要求项目限时整改；在规定期限内未能达到整改要求的，将在报请领导小组同意后撤销立项。

（四）归口管理部门应汇总该类质量工程项目中期检查情况，总结项目建设经验，编写《质量工程项目中期检查情况报告》，并向领导小组汇报。
第十三条 质量工程项目中期检查的主要内容包括：

（一）项目进展情况；

（二）经费落实和资金使用情况；

（三）项目建设中的主要问题和改进措施；

（四）项目绩效评估。
第十四条 质量工程项目建设期满，归口管理部门将组织开展结项验收工作。其工作程序如下：

（一）归口管理部门发文通知开展项目结项验收；

（二）项目负责人向项目归口管理部门提交结项验收材料；

（三）归口管理部门组织项目相关专业带头人、其他校内外专家（包括行业企业专家）统一对项目开展评审，形成验收结论性意见，并公示验收情况。对未达到验收要求的项目，停止经费资助，撤销立项。

（四）公示无异议，归口管理部门应汇总该类质量工程项目结项验收情况，总结项目建设经验，编写《质量工程项目结项验收情况报告》，并向领导小组汇报。
第十五条 项目结项验收的内容主要包括： 

（一）建设目标的实现和任务的完成情况；

（二）取得的标志性成果及经验分析；

（三）项目管理情况；

（四）经费落实、资金使用情况；

（五）项目绩效评价。

第十六条  有下列情形之一的，归口管理部门将视其情节轻重给予警告、终止或撤销项目等处理。

（一）申报、建设、中期检查或结项验收材料弄虚作假、违背学术道德；

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受相关部门对项目实施情况的监督、审计、检查和验收；

（四）项目经费的使用不符合有关财经法规制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。

第五章  资金管理
第十七条  学校设立质量工程项目专项资金，由学校在上级专项资金、学校自筹资金中划拨专门经费进行支持。质量工程项目资金管理应合法合规，资金使用按照上级相关规定和学校相关财务制度程序审核执行、专款专用。

第十八条  质量工程项目专项资金，由教学督导室（质量办）统筹管理。每年年初，根据项目建设需要，项目归口管理部门应上报对应项目的年度预算。教学督导室（质量办）汇总后，向领导小组提交质量工程项目专项资金年度预算报告，由学校统一安排预算。
第六章   附  则
第十九条 本办法自发布之日起实施。
第二十条 本办法发布前已经启动实施的项目继续执行，项目管理按本办法执行。
第二十一条 在项目推进过程中，教学督导室（质量办）将根据上级文件要求和精神，适时对本办法进行修订完善。
第二十三条 本办法由教学督导室（质量办）负责解释。
附件：汕头职业技术学院质量工程项目信息变更表

附件

汕头职业技术学院质量工程项目信息变更表
	项目基本信息

	项目类型
	
	项目名称
	

	项目承建单位
	
	项目归口管理部门
	

	项目负责人姓名
	
	项目负责人联系电话
	

	立项时间（年月）
	
	变更时间（年月日）
	

	变更类型（勾选）
	（ ）变更项目预算
（ ）变更负责人

（ ）变更成员：（ ）增加成员（ ）减少成员

（ ）调整成员排序

（ ）变更建设内容

（ ）变更项目时间

	变更前负责人（签名）：

变更前成员（按顺序）：


	变更后负责人（签名）：

变更后成员（按顺序）：



	变更的原因或理由：



	本人对相关内容的真实性负责，如有虚假陈述，将承担由此带来的相关责任。
项目负责人签名：            
年   月   日

	项目对应归口

管理部门审核意见
	变更符合省和学校有关文件要求，理由充分，情况属实，并已告知全体项目组成员且无异议或异议已得到妥善处理，同意变更申请。

                                      （盖章） 

日期：    年  月  日

	教学督导室（质量办）备案
	（盖章）     
日期：    年  月  日




